Calendarização

CulTrofa	Outubro/ Novembro	Janeiro					Fevereiro				Março				Abril					Maio				Junho				Julho				Agosto
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	5	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
Integração na proposta do Orçamento e Grandes Opções do Plano Municipal																																
Elaboração do Inquérito																																
Contactar, reunir e aplicar inquérito às associações																																
Análise dos Inquéritos																																
Selecção das associações																																
Apresentação dos formadores																																
Execução da formação				2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	4	2	4	2	4	4	2	
Reuniões com formadores																																
Apresentação do programa dos espectáculos																																
Relatório Intermédio																																
Calendarização dos espectáculos																																
Pré-produção dos espectáculos																																
Produção dos espectáculos																																
Realização dos espectáculos																																
Relatório Final																																